

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №11 Дзержинского района Волгограда»

400137, Россия, Волгоград, ул. им. Константина Симонова 20а,

Тел. (8442)54-70-19 , 53-88-76; E-mail gymnasium11@volgadmin.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Гимназия № 11»

Е.А. Андреева

Приказ № 220 от «01» сентября 2021г.

**Дорожная карта введения
ФГОС–2021
в МОУ «Гимназия № 11»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Организационно-методическая деятельность рабочей группы по введению ФГОС-2021			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Андреева Е.А., директор гимназии, рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС
<p>Нормативно-правовое обеспечение ФГОС:</p> <p>-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";</p> <p>- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования".</p>	Сентябрь	Андреева Е.А., директор гимназии, рабочая группа	Сравнительный анализ ФГОС второго поколения и новых ФГОС-2021 НОО, ООО
Анализ изменений в содержании ФГОС НОО (требования к результатам освоения ООП НОО)	Ноябрь	руководитель МО	Семинар руководителей МО учителей начальных классов «Анализ изменений в содержании ФГОС НОО – 2021»
Анализ изменений в содержании ФГОС ООО (требования к результатам освоения ООП ООО)	Ноябрь	руководитель МО	Круглый стол руководителей МО реализующих ФГОС ООО «Анализ изменений в содержании ФГОС ООО - 2021»
Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ	Ноябрь – декабрь	Андреева Е.А., директор гимназии,	Подготовка перечня локальных актов МОУ в которые необходимо

связанных с введением ФГОС-21		рабочая группа	внести изменения связанные с введением ФГОС-2021
Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС-21	По плану работы	Педагогические работники	Подготовка педагогических работников к введению ФГОС-2021
Разработка рекомендаций по подготовке основных образовательных программ МОУ НОО и ОО	Январь	Андреева Е.А., директор гимназии, рабочая группа	Перечень рекомендаций в соответствии со структурой и содержанием ООП
Формирование списка педагогов МОУ Дзержинского района участвующих в апробации примерных рабочих программ	Октябрь	Андреева Е.А., директор гимназии,	Педагоги-участники апробации
Разработка «Карта самооценки» готовности общеобразовательного учреждения к введению государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования	Февраль, май	Андреева Е.А., директор гимназии, рабочая группа	Анализ готовности МОУ к введению ФГОС НОО-2021, ФГОС ОО - 2021
Организационно – консультационная деятельность методических объединений педагогов по введению ФГОС-2021			
Актуализация плана работы методического объединения педагогов с учетом вопросов (направлений) введения новых стандартов	Октябрь-ноябрь	Руководители МО, рабочая группа	Включение в планы вопросов ФГОС-2021
Практическое использование бесплатного онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» для быстрого создания рабочих программ по учебным предметам	Февраль - май	Руководители МО, рабочая группа	Мастер-классы

https://edsoo.ru/constructor/			
Использование методических видеуроков педагогами, разработанных в рамках проекта «Обновление содержания общего образования» в соответствии с обновленными ФГОС начального и основного общего образования https://edsoo.ru/Methodicheskie_videouroki.htm	В течение периода	Руководители МО	Заседание МО
Организационно - апробационная деятельность учреждения по введению ФГОС-2021			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 год	Андреева Е.А., директор гимназии	Приказ
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Андреева Е.А., директор гимназии Забавина Н.Б, библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных	2022-2027 года	Андреева Е.А., директор гимназии	Договоры о сетевом взаимодействии

Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ	В течение всего периода с 2022–2027 годов	Андреева Е.А., директор гимназии рабочая группа	Пакет документов по сетевому взаимодействию
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы гимназии для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Андреева Е.А., директор гимназии	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Николаева Т.В., заместитель директора по УВР	Отчет
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООУ	Февраль–март 2022 года	Андреева Е.А., директор гимназии	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Зам. директора по УВР	Аналитическая справка

постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Андреева Е.А., директор гимназии	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 22.11.2021	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 22.11.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	До 22.11.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2022	До 29.11.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь 2021 – март 2022 года	Рабочая группа	Справка
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Классные руководители, рабочая группа	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий) в 2022-2023 учебном году	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО

Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО	2022-2026 годы	Зам. директора	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 год	Зам.директора	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Зам.директора	План работы методического совета образовательной организации
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО по новому ФГОС	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Рабочая группа	Пакет методических материалов по теме
Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Школьный психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР

**Работа с локальными нормативными актами и другими
организационными документами**

Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Андреева Е.А., директор гимназии	Устав образовательной организации
Актуализировать программу развития МОУ «Гимназия № 11» в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь–декабрь 2021 года		Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов гимназии на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022 года	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты гимназии, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Андреева Е.А., директор гимназии	Должностные инструкции

Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Андреева Е.А., директор гимназии	Положение, приказ о внесении изменений, протоколы
Работа над наполнением сайта гимназии			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Резниченко Д.А., заместитель директора, ответственный за официальный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Резниченко Д.А., заместитель директора, ответственный за официальный сайт	Информация на сайте
Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 г.	Резниченко Д.А., заместитель директора, ответственный за официальный сайт	Информация на сайте Пакет информационно-методических материалов
Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 г.	Резниченко Д.А., заместитель директора, ответственный за официальный сайт	Информация на сайте

